

## **DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 28.02.2024**

**uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník,**

---

### **Článok I Zmluvné strany**

#### **OBJEDNÁVATEĽ:**

Názov: **Obec Zemianske Sady**  
Sídlo: Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady  
Právna forma: verejná správa  
Štatutárny orgán: Ing. Roman Súkeník – starosta Obce Zemianske Sady  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK68 0200 0000 0000 1902 0132  
IČO: 00306339  
DIČ : 2021002368  
Osoby oprávnené rokovať: Ing. Roman Súkeník – starosta Obce Zemianske Sady

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### **ZHOTOVITEĽ:**

Názov: **CS, s.r.o.**  
Sídlo: Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
Zastúpená: Ing. Igor Baďura - konateľ  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356  
IČO : 44101937  
DIČ : 2022578954  
Identifikačné číslo pre DPH: SK2022578954  
Zapísaný v obchodnom registri: OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č.: 21753/T  
Osoby oprávnené rokovať: Ing. Igor Baďura - konateľ  
Zástupca zhotoviteľa na stavbe: Ing. Igor Baďura - konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### **Článok II Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.02.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorá nadobudla účinnosť v zmysle článku XIII. Záverečné ustanovenia, ods. 2 predmetnej zmluvy dňa 07.11.2024 doručením Správy z kontroly od poskytovateľa dotácie o schválení procesu verejného obstarávania a pripustení výdavkov k financovaniu.

2. Nadobudnutie účinnosti zmluvy v období začiatku zimného obdobia a nevhodných poveternostných podmienok znemožňujúcich riadne zhotovenia predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa bude mať negatívny vplyv na dodržanie termínu plnenia a zhotovenie predmetu zmluvy v lehote do 180 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Zákonom č. 278/2024 Z.z. z 3.10.2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 18 ods. 7 a 18 ods. 1 písm. e) **zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, v nadväznosti na ustanovenia článku III. Termín plnenia, ods. 1, článku IV. Cena predmetu zmluvy, ods. 1 a článku XIII. Záverečné ustanovenia, ods. 3 predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 28.02.2024 uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok a menia sa nasledovné články nasledovne:

4.1. Článok III. Termín plnenia ods. 1 sa mení nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví predmet zmluvy uvedený v čl. II bod 1 tejto zmluvy v lehote zhotovenia stavby do 269 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo.

4.2. Článok IV. Cena predmetu zmluvy ods. 1 sa mení nasledovne:

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje::

| P.č. | Dielo/stavba                         | Cena v EUR<br>bez DPH | DPH 23%   | Cena v EUR<br>s DPH |
|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| 1.   | <b>Dobudovanie ČOV a kanalizácie</b> | 89 997,97             | 20 699,53 | 110 697,50          |

**Článok III**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Zemianskych Sadoch, dňa .....

V Trnave, dňa .....

O b j e d n á v a t e ľ :

Z h o t o v i t e ľ :

.....

Ing. Roman Súkeník  
starosta obce Zemianske Sady

.....

Ing. Igor Baďura  
konateľ spoločnosti

Príloha č.1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer)